# PLANO DE AÇÃO

| Integrantes |
| --- |
| Edson Caetano de Camargo Jr., 1824070<br>Jefferson dos Santos Aciole, 2414708<br>Rosineide M. A. Santos, 24210439<br>David Nunes da Silva, 24202275<br>Marco Aurelio Santos de Moura, 2224178<br>Paulo Henrique Liduvino Silva, 2212816<br>Jesse James de Oliveira, 24202145<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos, 24216565 |

| | |
| --- | --- |
| **Disciplina** | Projeto integrador PJ110 – A2026S1N1 – Grupo 21 |
| **Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp** | Aplicativo de Pontos Ecológicos |
| **Título provisório do trabalho** | Pontos Ecológicos |
| **Problema** | Descartes de inservíveis |
| **Objetivo** | Facilitar o acesso a locais adequados para descarte |
| **Polo(s)** | São Mateus, Aricanduva, Jambeiro, Curuçá |
| **Orientador do PI** | Luana Barbosa da Silva. |

**Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas*

*existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.*

Inicialmente, o grupo discutiu possíveis comunidades externas que poderiam participar do projeto. Foram consideradas algumas opções, como escolas públicas, associações de bairro e pequenos comércios locais. As sugestões surgiram a partir do conhecimento prévio dos integrantes sobre as necessidades da comunidade e de situações observadas no próprio bairro.

Durante as reuniões virtuais, analisamos qual dessas opções apresentava maior necessidade relacionada ao tema do projeto, que foi definido como o descarte correto de inservíveis recicláveis. Observamos que havia uma demanda significativa na comunidade escolhida quanto à falta de informação sobre separação adequada de resíduos, descarte de materiais recicláveis e conscientização ambiental.

Com a orientação do professor, debatemos critérios como relevância social, viabilidade de aplicação das ações propostas, possibilidade de conscientização da população e facilidade de comunicação com os responsáveis pelo local. Após análise conjunta e decisão em grupo, optamos pela comunidade que demonstrou maior necessidade de intervenção educativa e maior potencial de impacto social.

A escolha foi realizada de forma colaborativa e democrática, considerando o alinhamento entre os objetivos do PI e a realidade observada, garantindo assim a aplicabilidade prática do projeto e contribuição efetiva para a conscientização sobre o descarte correto de materiais recicláveis.

**Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.*

A abordagem foi feita de maneira presencial e informal, buscando dialogar diretamente com os moradores, que representam o público-alvo do projeto. Conversamos com diferentes perfis de residentes, como chefes de família, aposentados e trabalhadores da região, a fim de compreender como realizavam o descarte de inservíveis recicláveis e quais eram suas principais dúvidas ou dificuldades.

O local das conversas foi o próprio bairro, em áreas comuns como calçadas, residências e pequenos comércios locais. Observamos que, embora muitos moradores demonstrassem preocupação com o meio ambiente, havia falta de informação clara sobre a separação correta dos resíduos, dias de coleta seletiva e locais apropriados para descarte de materiais recicláveis e inservíveis.

A percepção do grupo no primeiro contato foi positiva, pois os moradores se mostraram receptivos e interessados em aprender mais sobre o tema. Também identificamos que existe uma necessidade real de conscientização e orientação prática, o que reforçou a importância do projeto para a comunidade. O acolhimento foi respeitoso e colaborativo, contribuindo para fortalecer a proposta de intervenção educativa voltada ao descarte correto de recicláveis.

**Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

A partir das conversas realizadas com os moradores dos bairros participantes, identificamos como principal problema a **falta de acesso fácil e organizado às informações sobre locais e horários corretos para o descarte de inservíveis recicláveis**.

Durante os diálogos, muitos moradores relataram que não sabem onde descartar corretamente materiais como eletrônicos, móveis antigos, entulho e outros recicláveis, nem têm conhecimento sobre os dias e horários da coleta seletiva em seus bairros. Observou-se que, mesmo quando existe coleta ou pontos de entrega voluntária, a informação não é divulgada de maneira clara e acessível, o que contribui para o descarte irregular em vias públicas e terrenos baldios.

Esse problema está diretamente relacionado ao tema norteador da **Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)**, pois envolve sustentabilidade, responsabilidade social e uso da tecnologia como ferramenta para solucionar demandas reais da comunidade. A dificuldade de acesso à informação impacta negativamente o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

Diante disso, o grupo definiu como foco de pesquisa e intervenção o desenvolvimento de um aplicativo que reúna informações atualizadas sobre locais de descarte e horários de coleta, facilitando o acesso da população aos serviços disponíveis. A proposta busca promover conscientização, organização e maior eficiência no descarte correto de materiais recicláveis, contribuindo para práticas mais sustentáveis na comunidade.

**Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.**

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.*

Diante do tema norteador definido pela **Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)** e dos problemas identificados junto à comunidade externa, o grupo definiu como

tema específico do Projeto Integrador o **desenvolvimento de um aplicativo informativo para divulgação de locais e horários de descarte de inservíveis recicláveis**.

A proposta surgiu a partir da constatação de que muitos moradores não possuem acesso claro e organizado às informações sobre coleta seletiva, pontos de entrega voluntária e locais adequados para descarte de materiais como eletrônicos, móveis e outros resíduos recicláveis. Essa dificuldade contribui para o descarte incorreto, impactando o meio ambiente e a qualidade de vida na comunidade.

O tema escolhido está diretamente relacionado ao tema norteador, pois integra sustentabilidade, responsabilidade socioambiental e uso da tecnologia como ferramenta de transformação social. Ao desenvolver um aplicativo que centralize e facilite o acesso às informações, o grupo busca promover conscientização, incentivar práticas ambientalmente adequadas e contribuir para a melhoria da gestão de resíduos no bairro.

Dessa forma, o Projeto Integrador pretende aliar conhecimento técnico à solução de uma demanda real da comunidade, gerando impacto social positivo por meio da inovação e da educação ambiental.

## Plano de Ação

*Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.*

### Quinzena 1

**Objetivo:** Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Discussão do cenário do projeto | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide<br>Mirian Augusto dos Santos | 16/02/2026 | 23/02/2026 | Discutiu-se o tema escolhido e as perpectivas inicias com o projeto. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maria Fernanda Gomes dos santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | | | |
| Análise da demanda | Edson Caetano de Camargo Junior | 16/02/2026 | 27/02/202 | A análise da demanda foi realizada por meio de pesquisas iniciais conduzidas pelo grupo, com base no tema estabelecido. |
| Levantamento bibliográfico | David Nunes da Silvia | 24/02/2026 | 01/03/2026 | Levantou-se bibliografia relacionada. |
| Encontro com virtual facilitadora | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide<br>Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Reunimo-nos com a falicitadora para alinhar a abordagem das informações e definir o tema central. |
| | | | | |

| **Quinzena 2**<br>**Objetivo:** Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Visita de campo - entrevista | Rosineide Mirian Augusto dos Santos | 21/02/2026 | 22/02/2026 | Elaborou as perguntas e interagiu com a comunidade ativamente. |
| Visita de campo - transcrição | Maria Fernanda Gomes dos Santos | 21/02/2026 | 22/02/2026 | transcreveu conversa entre aluno e comunicade. |
| Definição do problema | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | 24/02/2026 | 25/02/2026 | Discussão da necessidade apresentada pela comunidade e dos meios que serão utilizados para atender à estas necessidades. |
| Montagem Plano de Ação | Edson Caetano de Camargo Junior<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Paulo Henrrique Ludivino | 27/02/2026 | 01/03/2026 | Consolidado o plano de ação utilizando os dados coletados pela equipe em visitas de campo e reuniões participativas com a comunidade. |
| Encontro com virtual facilitadora | David Nunes da Silvia | 06/03/2026 | 06/03/2026 | tirar dúvidas de alguns pontos e garantir que o |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | | | projeto esteja seguindo o caminho certo. |

## Quinzena 3

**Objetivo:** Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Definição do título do trabalho | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | 16/03/2026 | 16/03/2026 | O título foi estabelecido em consenso, estando devidamente alinhado à temática proposta. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Visita de campo - entrevista e transcrição | Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Rosineide<br>Mirian Augusto dos Santos | 21/03/2026 | 21/03/2026 | visitamos os pontos de coleta para maper o cenário atual e registrar as necessidades e sugestões de melhorias apontadas. |
| Criação da página do github | Jesse James de Oliveira | 23/03/2026 | 23/03/2026 | foi criado o repositório no GitHub para centralizar os arquivos e facilitar o compartilhamento. |
| | | | | |
| | | | | |

## Quinzena 4

**Objetivo:** Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação da solução inicial | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide<br>Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | 30/03/2026 | 02/04/2023 | A apresentação incial foi desenvovida de forma colaborativa pelo grupo, consolidando dados de pesquisas teóricas e visitas de campo. Por meio do alinhamento com a comunicação com a comunidade e orgãos responsáveis, estruturamos o diagnóstico que fundamentou nossa solução preliminar. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Visita de campo - entrevista e transcrição | Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Rosineide Mirian Augusto dos santos | 04/04/2026 | 04/04/2026 | Foram realizadas visitas recorrentes nas últimas quinzenas para a coleta de dados visando o desenvolvimento e definir a solução inicial. |
| Desenvolvimento inicial do código | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | 06/04/2026 | 09/04/2026 | Desenvovimento inicial do código web catalogo de endereço. |
| Relatório parcial | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Marco Aurelio Santos de Moura | 10/04/2026 | 12/04/2026 | Este relatário parcial consolida os dados coletados e detalha a estapa inicial de aplicação das medidas propostas. |
| | | | | |

## Quinzena 5

**Objetivo:** Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Solução final | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira<br>Paulo Henrrique Ludivino | 13/04/2026 | 17/04/2026 | Com base nas informações coletadas ao longo das ultimas semanas, o grupo consolidou as descobertas para definir a conclusão do projeto. Esta etapa envolveu a implementação de testes no projeto final. |
| Desenvolvimento inicial do código | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Rosineide Mirian Augusto dos Santos<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Jesse James de Oliveira | 18/04/2026 | 23/04/2026 | Desenvovimento web para gestão de endereços, utilizando Python e arquitetura SQL criando uma interface intuitiva com HTML/CSS3. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Paulo Henrrique Ludivino | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Quinzena 6

**Objetivo:** Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Anàlise de resultados | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Paulo Henrrique Ludivino | 28/04/2026 | 01/05/2026 | Realizar uma análise geral da documentação e dos testes do projeto, interagindo com a comunidade para validar tanto a vertente física quanto a interface web. |
| finalização do protótipo | Jesse James de Oliveira<br>David Nunes da Silvia<br>Jefferson dos Santos Aciole<br>Rosineide<br>Mirian Augusto dos Santos | 18/04/2026 | 01/05/2026 | Desenvolvemos este wibsite para facilitar o descarte correto de resíduos eletrônicos, promovendo o intercâmbio entre a comunidade e os canais de reciclagem. |
| preparação do video. | Jesse James de Oliveira<br>David Nunes da Silvia<br>Rosineide<br>Mirian Augusto dos Santos | 05/05/2026 | 07/05/2026 | preparamos este video para demonstrar o funcionamento do nosso Website de forma prática |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## Quinzena 7

**Objetivo:** Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Relatório final | David Nunes da Silvia<br>Edson Caetano de Camargo<br>Marco Aurelio Santos de Moura<br>Maria Fernanda Gomes dos Santos<br>Paulo Henrrique Ludivino | 11/05/2026 | 13/05/2026 | entrega do relatório final. |
| Video de apresentação | Jesse James de Oliveira<br>David Nunes da Silvia<br>Rosineide<br>Mirian Augusto dos Santos | 07/05/2026 | 11/05/2026 | entrega do video. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |